
項次 期程 工作項次 工作內容

1 籌備本縣實施計畫草案及工作時程表。

2 本縣實施計畫公布

3

4 聘請評審

5 確定工作人員及事務分配 請承辦學校提供工作人員分配表。

6 場佈前置作業

7 相關表件及器材之準備

8 網路報名系統說明會

9 網路報名日期

10

11 書面報名資料繳交期限

12 報名表審查、賽程表安排

13 比賽器材需求表收回期限

113學年度宜蘭縣學生創意戲劇比賽工作期程表

113年8月21日
(星期三)下午3點

113學年度宜蘭縣學生創意戲
劇比賽第一次籌備會議

113年9~10月 報名網站之架設及測試
（教網中心協助）

113年10~11月

請承辦學校就比賽場地（吳沙國中）進行
規劃及布置。

1.舞臺、燈光、音響、相機攝影設備。
2.團隊報到表、評審簽到表、檢錄表。
3.工作人員證、領隊證、拍照/攝影證。
4.計時人員計分表、評審評分表。
5.申訴表、桌牌、海報、獎狀等。

113年10月2日
（星期三）下午2時 於吳沙國民中學召開說明會。

113年10月14日00:00~
113年10月24日23:59

1. 參賽隊伍登錄網路系統報名，並於11
月29日前上傳劇本。
2.參賽隊伍完成網路報名之後，親送或郵
寄紙本報名表至四結國民小學。

113年10月25日
（星期五）

公告器材需求表、切結書（保
證不違反著作權法）及劇本授

權書

器材需求表請參賽團隊於11月1日(五)前
以電子郵件方式回覆承辦學校。

繳交方式：
1.親送期限：113年10月25日下午4時前。
2.郵寄期限：113年10月25日（以郵戳為
憑）。

113年10月26日~
113年11月1日

請承辦學校負責報名表之審查，並就參賽
隊伍隊數安排賽程表。

113年11月3日
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14 抽籤暨召開領隊會議

15

16 秩序冊製作及發放

17 新聞稿發佈

18 場佈、場地總檢

19 比賽日期

20 全國賽網路報名

21

113年11月6日
（星期三）下午○時

1.賽程表定案。
2.承辦學校與參賽領隊就比賽相關事項進
行報告與討論。
3.參賽團隊當日繳交切結書及劇本授權書
。

113年11月29日 劇本上傳網路報名系統
之期限

113年11月13日~
113年11月20日

1. 由承辦學校製作領隊會議手冊。
2.參賽團隊於多教科領取或於比賽當日在
報到處領取。

113年11月29日

113年11月30、12月1日
（星期六、日）

113年11月20日上午9時~
113年12月25日下午5時

113年12月11日~
113年12月15日

全國賽書面報名資料
繳交期限

繳交紙本報名表至宜蘭縣政府教育處多元
教育科。
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